




BA5.1.1 Hauptstraße Kirche
AFA: 07-08/2020

Hauptstraße
Entenmoos-Plätzle bis Klosterhof
Leitungsbau: voraus. 26.10. – 27.11.20

Hauptstraße
Entenmoos-Plätzle bis Rathaus
Leitungsbau: voraus. 23.11. – 22.12.20

BA5.1.4 Ulrich-Kuderer-Straße
Leitungsbau: 05.10. – 13.11.20
AFA: voraus. 02.11.20 – Anfang 2021

BA5.1.4 Entenmoos-Plätzle
Leitungsbau: 05.10. – 30.10.20
AFA: voraus. 02.11.20 – 11.12.20

BA5.2.1 Touristinfo
LTG: Frühjahr 2021
AFA: Frühjahr 2021

BA5.1.5 Zugang Hirschhof
AFA: Sommer/Herbst 2020

BA5.3.4 Ravensburger Straße
LTG: Frühjahr/Sommer 2021
AFA: Herbst 2021

BA5.2.3 Hochstatt
AFA: Frühjahr/Sommer 2021

BA5.2.4 Grabenmühlweg
AFA: Frühjahr 2021

BA5.2.2 Spitalhof
LTG: Frühjahr 2021
AFA: Sommer 2021

BA5.3.2 Hauptstraße Ost
LTG: Sommer 2021
AFA: Herbst 2021

BA5.3.1 Wurzacher Straße
LTG: Frühjahr/Sommer 2021
AFA: Herbst 2021

BA5.3.5 Ravensburger Tor
LTG: Frühjahr/Sommer 2021

BA5 Altstadt für Alle
Bauabschnittsgrenzen

Leitungsbau Altstadt
Bauabschnittsbereiche

Stand 30.09.2020

Projektzeitplan

Leitungsbau (LTG) und Altstadt für Alle (AFA)
Bad Waldsee Innenstadt