

Sachstandsbericht Dorfentwicklungskonzept Seibranz

Stadtrat 27.07.2020







- Beschluss GR, Erstellung Dorfentwicklungskonzept am 16.09.2019
- Beauftragung Büro LA Senner am 30.09.2019
- Bestandsanalyse Büro LA Senner
- Abstimmung Vorgehensweise im Ortschaftsrat 12.12.2019
- Handlungsfelder:
 - Soziale Infrastruktur
 - Verkehr und Mobilität
 - Städtebau und Wohnen
 - Freizeit und öffentlicher Raum



- 1. Bürgerworkshop am 14.12.2019



- Stärken/Schwächen Ortschaft





- Sitzung Lenkungsgruppe Ortschaftsrat am 16.01.2020
Festlegung von Ober- und Unterzielen
- 2. Bürgerbeteiligung am 07.03.2020
Festlegung von Prioritäten
- Sitzung Lenkungsgruppe Ortschaftsrat am 19.06.2020
Festlegung von Ober- und Unterzielen
- verschiedene Ortschaftsratsitzungen mit den Thema Dorfentwicklung

Parallel :

- Einbeziehung Schule in die Machbarkeitsstudie Planung Schule und Turnhalle
- 1. Besprechung Machbarkeitsstudie Umorganisation MZH und Räume Schule, NÖ Ortschaftsrat am 27.05.2020 mit Erkenntnissen des Dorfentwicklungskonzeptes



- Weiteres Vorgehen
- Beschluss des Dorfentwicklungsprogrammes in öffentlicher OR- Sitzung
- Vorstellung des kompletten Dorfentwicklungskonzeptes im Stadtrat am 20.09.2020 durch Planstatt Senner mit folgenden Beschlüssen:
 1. Stadtrat beschließt das Dorfentwicklungskonzept Seibranz. Die Umsetzung der Einzelmaßnahmen soll in Etappen nach Priorität und Finanzierbarkeit umgesetzt werden.
 2. Beauftragung des Stadtbauamtes mit der Sanierungs- und Umbauplanung der MZH Seibranz als wichtigste Maßnahme des Dorfentwicklungskonzeptes.
 3. Prüfung und Antragstellung für mögliche Fördergelder, mit dem Ziel eine bestmögliche Finanzierung zu finden. Sinnvolles Maßnahmenpaket
 4. Bereitstellung einer Planungsrate im Haushalt 2021 über 100.000 € für:
Objektplanung LPH 1-7, Architektur, HLS, Elektro, Energetische Fachplanung, Brandschutzkonzept, Statik, evtl. Außenanlage usw.